ROMANIA

JUDETUL IASI

COMUNA VALEA LUPULUI
NR. 19786 [ 04.08.2026

Caiet de sarcini
privind achizitie executie lucrari in vederea realizarii obiectivului
- “Statii de reincarcare pentru vehicale electrice in comuna Valea Lupului, judetul Tasi”

Cuprins:

L. Introducere

Aceastd secfiune a Documentajiei de Atribuire include ansamblul ceringelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd §i Propunerea Financiard) pentru executarea
lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd proceduri.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Valea Lupului, judetul lIasi, indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrant din documentatia de atribuire a contractului de
exccufie lueriri pe parcursul implementirii  profectului al cimi scop este  stabilirea
elementelor/'condifiilor esenfiale care vor guverna contractul de lucrdiri si constituie ansamblul
cerinfelor pe baza ciirora se elaboreazi de chitre fiecare ofertant propunerea tehnici.

Cerinfele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic
interesat de prezenta procedurd, urmiind sa elaboreze propunerea tehnica detaliat, conform precizirilor
din caietu] de sarcini.

Orice ofertd de bazid prezentatii care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi
luatid in considerare numai in mdsura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinfelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei secfiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini §i nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind
menjionatd in toate capitolele unde se considerd de ciitre Ofertant ci aceasta trebuia menjionati pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integrantd
a acelui capitol §i implicit a Documentagiei de atribuire.

Ofertan(ii trebuie si rispundi integral cerinfelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini 51 fird
a limita funcfionalitdile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ,
ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinjelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru ugurinta exprimirii vor fi folosifi termenii de Cfertant si
Contraciant care vor avea acelasi injeles.

1. Confinutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;

v Protect tehnic - parte scrisa si partea desenata;
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3. Contextul realizirii acestei achizitii de lueriri

Pentru o informare clard §i corectd a participanilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilires contextului necesar aplicirii rafionamentelor profisionale pe perioada deruldrii Contractului,
in special, dar fird a se limita la aspecte ce {in de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul
ascestui capitol, Autoritatea Contractanti prezintd contextul achizifiei, context care a determinat
stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractants la realizarea acestei achizitii,
stabilirea obiectului principal al Contractului $i a principalelor cerinte de calitate si performants.

AL Informatii despre autoritatea contractanta

| Nr. Informagie Detaliere
| I:.IH',
| 1. | Autoritate Coniractantd: denumire, Comuna Valea Lupului, judetul Iasi
) adresa, paging web
2. Misiune Administrarea UAT Comuna Valea Lupului,
judetul Iasi
3. | Sectorul de activitare Autoritate locala
3. | Activitare principald/ atribufia principald | Servicii generale ale administratiilor publice
4. | Activitdpile/atribufiile Awloritdgii Obiectul contractului de executie lucrari ce
Contractante care sunl afectaie urmeazli a fi atribuit, consta in realizarea
Jinfluentate de rezultand Contractului ce | Executie  lucrari in vederea realizarii
urmeazd a fi atribuit {direct sau indirect) | obiectivalui - “Statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in comuna Valea Lupului,
Fudetud Fasi™

3.2, Informaftii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractantsi
Obiectul contractului de executie luerari pentru obiectivul - “Statii de reincarcare pentru vehicule
electrice in comuna Valea Lupului, judetul lasi™ < § statii de reincarcare

3.3, Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de luerari

Comuna Valea Lupulului, a incheiat, cu Administratia Fondului pentru Mediu, contractul de
finantare nr. 108/21,02,2024 prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturii, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reincarcare pentru vehicule eleetrice in localitati.

La acest moment, autoritatea contractanta detine:

- Autorizatia de construire nr. 40/20.04.2026 - executarea lucrarilor de construire “Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Valea Lupului, judetul lasi™;

- Contract de prestari de servicii nr, 30 din data 26.03,2024 servicii proiectare {intocmire
Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor; Documentatii pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare; Proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini in
conformitate cu HG 907/2016; Servicil de verificare tehnica de calitate a proiectului, de catre verificatori
de proiecte independenti, in conformitate cu Legea 10/1995) si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru proiectul ce are ca obiect: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Valea
Lupului, judetul Iasi"

- Dupa stabilirea ofertantului castigator (executantul lucrarilor), achizitorul va contracta un
diriginte de santier.

4. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executia tuturor lucrarilor identificate
un continutul eaietului de sarcini si anexele aferente si include:
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- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din
offerta.

- Executantul are obligatia de a executa lucrarile si de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, die de natura provizorie, fie defiitice, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

- Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente princ are se dovedeste calitatea acestora.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tututcr
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectatea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile ulterioare.

- Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitior.

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
achizitirului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris fam
caobiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primire, cu exceptia cazului ia
care acestea contravin prevederilor legale.

In cazul in care dispozitiile achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
execulie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor afereni=
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective,

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunilz
sau aliniamentul ericarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrarilor si pe pericada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse aparutz
dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

= de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor perscanelor a caror prezenta pe santier este
awtorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat
limp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

- de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fast solicitate de catre achizitor sau
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

= de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afura santierului si pentru a evita
orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru,

Executantul cste responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

PPe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparule dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractulud, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor, sau

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
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Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si chelwielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului,

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ¢e comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenen, de pe santie-,
sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod
sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe
cheltuiala proprie.

Cu exceptia unor clauze contrare prevazule in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului - materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau allora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care s¢ afla pe traseu] santierului.

Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

¢ dea evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

o de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunr necesare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei de
la receptia la terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructici, pentru viciile structurii de
rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii,

Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate eic.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilo-
sl imcorporate in acestea;

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la
cartea tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, documente
justificative ale respectarii principiilor DNSH.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care il revin, peniru executarea defectuoasa a
luerarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:

o intarzierea lucrarilor;

o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

o defecte, deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

o sunt constatate nereguli imputabile executantului:

o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant,

Cerintele specifice ale Bunurilor necesare a fi livrate si ale luerarilor sunt prezentate in:
Volumul - PTH - “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Valea Lupului, judetui
Tasi”

Paging 4 in 27




Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia luerarilor de 3 ani
si minimum 24 de luni pentru bunuri.

3. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

S.LAmplasare/Localizare
Statiile de reincarcare vor fi amplasate pe teritoriul Comunei Valea Lupului, judetul lasi:

In cadrul proiectului se vor amenaja un numar de 5 statii de reincarcare in Comuna Valea
Lupului;

Statia 1: Coordonate GPS: 47.183605, 27.50876%. Numar cadastral 68369, Reper: Strada
Lihacului;

Statia 2: Coordonate GPS: 47.183605, 27.508768. Numar cadastral 68369. Reper: Strada
Liliacului;

Statia 3; Coordonate GPS: 47180312, 27.502271. Numar cadastral 66632, Reper: Scoala
Gimnaziald "Profesor Mihai Dumitriu®;

Statia 4: Coordonate GPS; 47.176580, 27.496064. Numar cadastral 65176, Reper: Strada
secundara care face legatura cu DN28:

Statia 5: Coordonate GPS: 47.176580, 27.496064. Numar cadastral 65176. Reper; Strada
secundara care face legatura cu DN2§,

3.LIndicatori minimali, respectiv indicatori de performania

Indicaton minimali, respectiv indicatori de performanti — elemente fizice/capacitiji fizice care
si indice atingerca {intei obiectivului de investijic — si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele gi reglementirile tehnice in vigoare:

= Stafii instalate: 5 bucafi:

= Numirul punctelor de incircare/statie: 2 (1 x 22kW: 1 x S0kW)

= Numirul locurilor de parcare dedicate: 10 buc;

= Putere instalatd: 5 x 75 k'W;

= Garantia sistemului proiectat 60 de luni;

= Cantitatea de CO2 diminuatd prin instalarea stajiilor: 368,5 kg CO2;

- Stafiile de reincircare propuse a fi instalate vor fi formate din doudi puncte de reincircare,
alimentate la acelagi punct de livrare a energiei electrice, din care un punct de reinclrcare va
permite incrcare multistandard in curent continuu la o putere de minim S0kW, cét §i un punct
de inclrcare in curent alternativ la o putere de minim 22kW.

3.3, Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor:
La inceperea livrarii si a lucrarilor, executantului i se va pune la dispozitie:
= Terenul liber de sarcini
- Autorizatia de executie a lucrarilor
= Proiectul tehnic cu detalii de executie

Contractul va fi monitorizat de:
= Reprezentantii Comunei Valea Lupului
- Reprezentantul 5.C. RED SOCKET S.R.L. -
firma de proiectare si asistenta tehnica pe
durata executiei lucrarilor
= Diriginti de santier - ce se vor contracla
nlterior.
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3.4. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

- Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

- Desevrile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
descurilor respectate in totalitate: Toate documentatiile necesare si care au fast utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

- Penmetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor,

Documentatiile necesare pentru planificarea executiel, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

.. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric):

i Urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunei cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a.  Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii lucrarilor
precum si celelalte documentatii tntoemite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrarilor;

b Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate
prin legislatia in vigoare;

¢ Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de caleul relevante, acolo unde este aplicabil
sl nu au fast furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini:

¢. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa fumnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor,

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
. Planul calitatii:
il Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de
plati intermediare de catre Contractant;

i Stuatii de lucrari intermediare

i, PV de receprie calitativa a meterialelor puse in apera
ni. PV a lucrarifor ce devin ascunse

iv. Documente de calitate

v.  Certificare si buletine de incercari
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5.5.Personalul Contractantului

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE
Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorilui

Autorizarea si exercitarea dreptului de practica; persoana ©
Autorizarea  si studit superioare dovedite prin diploma de licenta’ absolvire saul
ercitarea dreptului de echivalent, in unul din urmatoarele domenii: orice domeniu tehnic
ractica
Atestal ANRE tip 1A si 1B
[Sarcini si atributii;

a) Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme cg

Sarcini si privesc implementarea proiectului,
Responsabilitaii in b) Raspunde de planificarca, monitorizarea si :nmmlug
cadral Comtractului activitatilor proiectului precum si urmarirea realizari

activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;
¢} Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;
d) Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului
e} Intocmeste documente de management a profectului si lg
modifica atunci cand este nevoie,
In cazul in care s¢ constata o deviatie in realizarea activitatilo
fata de planificarea initiala, managerul de proiect, impreuna cu expertii
implicati in activitatile respective vor realiza un plan de exceptie care s
explice situatia aparuta, sa prezinte consecintele necorectarii situatiei d
exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia Impreuna ¢
lanul de implementare a optiunilor si recomandarilor.

[Rol expert : Sef de Santier

tudii superioare in domeniul tehnic - electrice

n conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au

Autorizarea  si sibilitatea prezentarii de documente echivalente celor solicitate la
xercitarea dreptului  defnivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
ractics tate membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate

corduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor /
utonzatiilor / atestatelor in cauza.

varcini si responsabilitati Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul v.
n cadrul contractului umi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii

ntractante responsabil de executarea contractului,
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturod
witatilor realizare de Contractant pe santier din  partes
ontractantului.
Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand
realizeaza activitati si trebuic sa poata informa reprezentantul
utoritatii contactante in orice moment despre situatia de pe santier,
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In cazul in care Seful de santier nu poate fi prezent, acesta va [l
pinlocuit cu acceptul prealabil al autoritatii contractante.

E’rim:ipalnlc sarcini ale sefului_de santier in cadrul Contractuluil

unt:

i sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in coea
ce priveste activitatile de pesantier:

i sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a
activitatilor  de  pe  santier, impreuna ey  aspectele
organizationale;

i, sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de eale ori este necesar pentru
execulia corespunzatoare a lucrarilor:

iv. sa geslioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate
pe santier;

v. sa lie prezent in timpul tuturor activitmtilor desfasuraie
pe santicr;

vi. s actualizeze toate documentatiile necesare executiei
lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei:

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si
jurnalul desantier;

viil, sa gestioneze implementarea planurilor de control al
calitatii pentru toate lucrarile din santier:

. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si
de siguranta ale personalului Contractantului de pe santier;

x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale
lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Rol expert : Responsabil tehnic cu executia

Autoriznrea si exercitarea
dreptului de practicn

Responsabil tehnie eu executia pentru lucrari de constructii civile

i industriale, instalatii: persoana responsabila cu respectinen
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile
de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995,
H.Ci. o, 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru ofertantii straini, se accepta atestari echivalente specific tarii

de provenienta.

In conformitate co principiul recunocasterii reciproce. ofertantii au
posibilitatea prezentarii de documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in
alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are
incheiate acorduri pentru recunoasteren si echivalarea certificarilor
‘autorizatiilor fatestatelor in cauza.
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Sarcini si Responsabilitati | Atributiile responsabilolui tehnic cu executia in faza premergatonre

in cadrul Contractului lucrarii:

- impreuna cu dirigintele de santier si profectantul asista la teasarea
generala a proicctului, precum si a bornelor de reper;

- verifiea existenta urmatoarclor documente; proiectul, detaliile de
executie, studiile specificate in certificatul de urbanism si avizele
aferemte  lucrarii, precum si concordanta dintre  scesiea si
documentatia  tehnica pentru obtinerea awtorizatiei de construire
si proiectul tehnic de exccutie;

- analizeaza  proiectul, caietele de  saremi, tehnologiile s
procedurile care reglementeaza proiectul in cauza;

- wcolo unde este cazul, verifica expertiza tehnica privind lucrarile
de interventii autorizate pentru anumite constructiiz
examineaza sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si
verifica corespondenta acestuia cu caictele de sarcini.

Alributiile RTE in timpul desFasurarii luerarilor:

- supravegheaza  procesul  de  realizare al  constructiei  in
conformitate cu aspectele prevazute in autorizatia de construire si
caietele de sarcini, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare;

- analizeaza  existenta documentelor care certifica  calitatea
materialelor pentru constructii si se asigura ca cle corespund cu
prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizares scestor:

- werifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului
calitatii in constructii;

- examincaza fazele determinante ale proieciului, semneara i

= tampileazn documentele corespunzatoare fecarei faze:

- ofera spre verilicare documentele solicitate de catre organele de
control;

- opreste lucrarile in situatia in care identifica abateri privind
aspeciele mentionate in proiectul de executie sau referitoare In
calitatea proiectului si autorizeaza reluares constructiei dupa
remedierea erorilor;

- imocmeste un registru clectronic si noteaza in fiecare zi
activitatile corespunzatoare proiectului pe care le coordoneaza
din punct de vedere tehnic.

Adributiile RTE la finalul lucrarilor:

mtocmeste cartea tehnica a constructiel impreuna cu dirigintele
de santier si projectantul si o preda beneficiarului;

- anunta Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar
modificari uliericare autorizatici privind  datele cu corncter
prersenal.

Documentele doveditoare se vor prezenta in oferta DOAR cu privice la Managerul de

proiect si Seful de santier, conform celor prezentate anterior.

In afura expertilor indicati mai sus, toti ofertatii au obligatia de a avea in vedere (atat la
nivelul ofertei tehnice cat si a ofertei financiare) demonstrarea aceesului la toate categoriile de
experti prevazat de legislatia calitatii in constructii (in functie de specificul contractului) precum:
responsabil CO), responsabil SSM, eic.

Chrice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experienta cel putin
echivalente cu cele (daca exista) stabilite in documentatia de atribuire, cu consintamantul prealabil
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al Beneficiarului. in cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul eriteriului
de atribuire, Antreprenerul va propune un inlocuitor care saobtina cel putin acelasi punctaj ca urmare
a aplicarii factorilor de atribuire.

Contractantul trebuie sa se asigure si sa demonstreze ca personalul care desfasoara
activitati pe santier:
i are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
i este sanatos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate,

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoseut si este obligat
s poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil, Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
5.6. Utilaje, cchipamente, materiale

Antreprenorul va raspunde pentru propriile utilaje. Antreprenorul va asigura utilaje in conformitate
cu cele previceste in Programul de Executie acceptat si in vigoare, Pentru executarea Lucrarilor
Antreprenorul va folosi utilaje de cel putin aceeasi calitate 31 capacitate cu utilajele propuse in Oferta.
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcares,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare execupei lucrarilor,

Antreprenorul nu va It indreptatit la prelungirea duratel de executie sau la plata unor costuri
suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul bunurilor,

5.7 Lona de lueru, utilitatile si facilitatile santierului
Aceste informatii sum regasite in mod deraliat fa nivelnl PTH alasal,
5.8. Muodificari tehnice

Contractantul executa lucrarile descrise cu respectaren in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. e regula si din principiv, pe pericada executiei lucrarilor nu este permisa nicio
maodificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proicctare. Modificarile vor (i
realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale,
in conformitate cu prevederile ant. 221 din Legea nr. 98/2016,

5.9, Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitic de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul
6. Managementul calitatii si managementul documentelor

bl Planed calitanii

Contractantul va execula toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:201 5 sau echivalent
siocu respectarea instructivnilor standardului SR 150 10005:2007 "Linii directoare pentru
planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al
calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 76671997,
cu modilicarile si completarile ulierioare).

Fagina 10 din 27



Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executin lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generie ci specific pentru acest contract si
pentru lucrarile ce sunt incluse in Contract,

Cu luaren in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulameniul privind conducerca si

asigurarca calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG or.766/1997. Planul calitatii redactat de

Contractant trebuic:

L sa deserie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum
s1 reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. 54 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractaniul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia
lucrarilor in constructii;

jii. st descric modul in care vor [i organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

v, sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritaten Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuic sa includa cel putin:
.. Deserierea  struclurii  organizationale a Comtractantului si  identificarea  functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direet in executarea contractului:
Modul de pestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;
fii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv. forta de munca,
materiale si infrastructura;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta:
v. Modalitaten de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
exccutiei lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractamt se pune la dispozitia Autoritatii Contractanie la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va {1 aprobal sau va fi returnat cu comentarii de
catre Autoritatea Contractanta in termen de 10 zile de la emiterea de eatre Contractant.

-
e

Pe durata executarii Contractului, Planul calitatii se actualizenza ori de cate ori ge considera
necesar si'sau la solicitarea Autoritatn Conlractante.

2, Planurile de control o calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru ficcare ctapa a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prexinte spre aprobare inginte de inceperea acesteia un plan de control
al calitatii executarii lucrarilor.

Planul de control al ealitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
i Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarca activitatii;

. Responsabilitatile pentru executia, pestionarea si controlul activitatii;

i Trimiteri la specificatiile tehnice. desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
51 geeeplarca activitalii;

iv. Integrarea documentatici de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate ete.) prevazuta pentru activitate;

v, Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderca Planului de conirol al calitatii.
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6.3, Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinta sub
forma de numar de idemificare alocat de Contractant, Numarul de identificare al fiecarui
document emis de Contractant wrebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului
document, la nivelul ofertei tehnice se va depune un plan de management al documentelor.

Toate documentele (serise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie sa lie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede
alifel.

Tot parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
mternational de unitati.

Acolo unde este carul, Totografiile digitale trebuie furnizate in format 1PG (Joint
Photographic Expents Group).

7. Cerinte specifice de managementul Contractului
T Gestionarvea relatied dintre Autoritstes Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este
intalnirea, care poate lua forma intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, a
intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri pentru acceplarea
rezultatelor partiale si o rezaltatului final al Contractului,

A Tipul, freeventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sa organizeze
aceste intalniri

- Imtalnirile vor [ convocale de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt
necesare. Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant,

Autoritatea Contractantii are posibilitatea realizarii de intalniri ad-hoe pe santier.

Activitatile eare Tae obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Construetii, care va efectua inspectii la fata locului asupra luerarilor s o
documentelor relevante, Autoritatea Contraciania va desemna, pentru lucrarile e fae obicctul
prezentului contracl, un diriginte de santier. Acesta luercaza independént si reprezinia
Autoritatea Contractanta in legatura cu aspeciele tehnice ale Contractului.,

Obligatiile Contractantului in raport cu partile numite independent de Aworitatea

contractants: Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand
acesla il cere.

Urice cernnta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executart lucrarilor va i aplicata de catre Contractor,

7.1 Inceperea activitatii pe santier,
Luerarile pot incepe efectiv doar dupa:
. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sanatate in timpul executarii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fara observatii de Autoritates Contractanta;
i, Au lost obtinute toate autorizatiile necesare,
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7.3. Testarea tehnica a luerarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse lestarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de catre o terta parie numita
Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet {personal, utilaje, echipamente
s materiale} pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

T4 Finalizarea luerarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunct cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile prevazute in Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Receptia se face dupa testarea si probele iehnologice. instruirea personalului. Planul de testare
si instrwirea a personalului $¢ depune odata cu oferta,

Dupa tenminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor s¢ va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor G

2T 1994, co modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

- In prima_etapa Autoritatea  Contractanta  receplioneaza  lucrarle  lafinalizarca
acestora, dupa verificarca ca toate rezultatele Contractului au fost obinute de Contractant
siaprobute de Autoritatea Contractanta ;

- Ina_dous etapa Autoritatea Contractanta efectuearza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
semnarca Procesului verbal de receptie In terminaren luerarilor si a Procesului verbal de
receptie finala a luerarilor de Autoritaten Contractanta nu i exonercaza pe Contractant de
orice obligatie comractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a

materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

1.5 Evaluarea modului in care a fst implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare

Urmatorii indicatori vor 1i monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul Contractului:
L Indicator de implementare: progresul realizat vs, planificat (pe obiect de investitie si
per total pe Contract);
i, Indicator de resultate:
a. Calitatea executici:
- Inchiderea wuror neconformitatilor constatate in timpul derularii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Conlractanta;
- Realizarea wiuror puncielor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;
- Acceptares rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Conmractului
si solicitarilor Autoritatii Contractante,
b. Calitatea raportariis
- Rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea
raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitar:
- Predarves Canlii Tehnice a Constructici complete si la termen.

Evaluare si Indicatori de performania

La linalul Contractului, Autoritatea Contractanta evalucaza performanta de ansamblu 3
Contractantului in legatura cu executarea Contractului
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A, Subcontractares

PPoxibilitatea imitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permile prezenta unui terl pe perioada
exceutarii luerarilor fara acordul scris al Awtoritatii Contractante.

Solicitarea  pentru  autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa  Autoritatii
Contractanie cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

solieitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractanie Impreuna cu:

L documentele care deseriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

HEME ] [T

i, documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a

subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate In conformitate cu cerintele

Autoritatii Contractante;

iii.  documentele care atesta numarul personalului subcontractantului |11 calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul i va aplica pe
pertoada executaril lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontraciate.

9, Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Confractant
{inclusiv in domeniile medinlui, social si al relatiilor de munca).

Pe perionda  derularin Contractului, Contractantul  este responsabil  pentru  realizarea
activitatilor in conlormitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national §i la nivelul Uniunii Europence.

In realizarea activitatilor sale in cadru] Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:
. informatiile aplicabile realizardi lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest

Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila:

i regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucran a caror exccutie face obicctul

Contractulu ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire,

Prin depuncrea unei Oferle ca raspuns la cerintele din presentul Caiet de sarcini, se
prezuma ca Ofertaniul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a
luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care. pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitaten Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier {nginerul cu privire
la consecintele asupra sctivitatilor sale ee fac obicctul Contractului si de a isi adapta activitatea,
de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
lost modificate conform legit la data depunerii Olertel, se considera ca regula respectiva este
automat inlocuit de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul / Contractantul are
cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere fa depunerca Ofertei sale in baza acesiui
Caiet de sarcini,

Contractantul va I deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in condilii de

maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea
prevederile refentoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
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standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in carc au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa raspunda fata
de Autoritaten Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror
preveden legale si normative aplicabile.

Auvtoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarca sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

(Hertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social 5 al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

o Conventia nr, 87 a OIM privind libertatea de asoctere si protectia drepiului de organizare;

L Convenifa nr. 98 a OIM privind drepiud de organizare si negociere colectiva;

. Conventia nr. 29 a OIM priving munea forfata;

iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea murcii fortate;

v Conventia nr. 138 a WM privind varsia minima de incadrare in munce;

vi.  Conventia we. T a M privied discriminarea focuparéa fortei de munca si projesief;

vil,  Conventia ne. 100 a OIM privind egalitaiea remuneralie;

viti.  Cenvenlio nr. |82 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Convendia de la Viena privind profectia stratulil de ozon si Protoecolul sou de la Monireal
peivind substantele care epuizeaza siraiul de ozon;

x. Cenventio de la Basel privind conirolul circalaiiel iransfronialiere a desenrilor
periculoase si ol eliminiirll aeestora (Conventia de la Basel);

xi.  Comvendia de la Stockholm privind poluaniii organici peesistentt (Conventia de la
Stockholm privied POP);

xii.  Conventia de la Roverdam privind procedura de consimiiimant prealabil in cunostinta de
cotza, apicatnlil anmitor produsi chimict periculosi si pesticide core foc obleciul comertdui
internationdl (UNEP/FACY) (Canvenpa PIC), 10 sepiembrie 1998, si cele frel protocoale
Fegionale ale sale.

i
il

N Responsahilitatile Contractantului

Hi 1, Responsabilitiffe cu caracter general

In raport cu ebicctivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Lo Asigurarea plamilicarii resurselor pe toata pericada derularii Contractului pe baza
mformatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilitatii wuror awtorizatillor si certificatelor detinute {(atat pentru
organizatia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor). care sunt
necesare (conform legislatici in vigoare) pentru executarea lucrarilor,

Tl _E{L':-i|:|-;.l'|.'1:-.ln:zt lepislatier privind sanatatea si securitatea in munca si protectin: mediului
inconjurator
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative
aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv.  Planificarca activitatii si asiguraren capacitatii de personal calificat necesara pentru
indepliniren obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu sucees a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obicctivelor
Autoritatin Contractanie;
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v.  Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractania, a unui gralic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarel activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de Nexibilitate in executarea luerarilor in functie de necesitatile
obtective ale Aworitatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului:

vil.  bExecularca sidocumentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Maodificari ) solicitate
de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executale si costurile eu diverse taxe, daca e caxul, achitate in numele si pentru Autoritatea
Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii ele. in numele 11 pentru
Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractania pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentaren o cerere a oricarut st wturor documentelor justificative releritoare la
mdeplinirea acestor obligatii;

% Upoperarea si punerea la dispozitia Autoritatil Contractanie a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest
plan;

i PBlectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
s1 sanatate a obligatiilor privind utilizarca mijloacelor de protectic colectiva, instalatiilor
de ridicat sarcini, sccesul pe santier ete.;

i, Elaborarca si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres.

siv.  Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante {dupa caz).

Contractaniul  va i responsabil fata de Autoritaten Contractanta ca isi va indeplini
corespunzator loale responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente sifsau ale
Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractaniul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
califical necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist ¢u respectarca celor
mai bune practici din domeniw, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
depling intelegere a complexitatii legate de derularca Contractului conform planificarilor, astfel incat
sa se asigure indeplinirea obiectivelor  Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a hi
limitativ:

i, Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obiinerea
rezultatelor cerute si pentru respectares lermenclor de executie;

i, Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritatin Contractante (dupa caz);

i, Contractantul  va realiza toate lecrarle specificate in cadmil Contractului. conlorm
cenmtelor Caietulul de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune
practici in domeniuw,
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Contractaniul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta
(pe durata Contractului) in ceca ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
alerente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere
arice 51 toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii,

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricarvor
documente emise de Contractant sifsau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu ii elibereaza pe acesta
de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini sifsau mentionate
in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executic a activitatilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililorsi oricaror substante
ce ntra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile
legistatiei in vigoare,

Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta
santicrului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare
a substantelor periculoase. Stocarea temporara a oricaror materiale sau substanie periculoase
trebuie sa fie mentinuia la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de
medliu ce va i emisa de catre autoritaies competenta,

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor
de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Awloritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cavzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedicze pe cheliuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii

necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta eu specilicul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executic a lucrarilor in conformitate cu gralicul de executie si in baza listelor de cantitati de

lucrari,

Contractantul va verifica si confirma caire Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
condititlor necesare pentru lansarea executiei luerarilor 51 va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contraciania in baza acestei verificari (prin imermediul Dirigintelui
de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in
baza aprobarii Autoritatii Contractante,

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari ete., astlel incal sa se¢
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrard,

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiel de sarcini, dar
51 din intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legala, incluzand
lara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fizele
determinante st oriee alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verilicari, prezentarea de rapoarie si nofificari cawe Dirigintele de santier sifsau Autoritatea
Contractanta siin general prin orice metoda general acceplata conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatied de executic,

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitici situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile imtarzieri, incluzand si
propunen pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
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Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santicr privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la tlerminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucrarilor, va i prezent si va documenta aceste receptii de lucrari, Contractantul va nolifica
aceste momente eu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor com petente.

Contractantul va efiectua masuratorile de cantitati de luerari. astfel cum vor fi executaie
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include luerarile executate in situatii
de plata inocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.

Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii de catre Dirigintele de santicr,
care va veriflica si certifica conformitatea cu realitatea, va verilica corespondenta cu estimarile
initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica ete. si
le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonercaza Contractantul de raspunderca sa
fata de Awtoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile wituror
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrar scolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea wturor awtorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de luerari intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atal pentru organizatia sa, cal si pentru
personalul propus,

10.2. Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a luerarilor in eadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitie de
Autoritatea Contractanta, Totodata este responsabil pentru puneres in opera a oricarei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Awloritatii Contractante pe perioada derularii
Contractulu,

Activitatile  solicitate  descrise in documentatia  de atribuire ¥ responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in slfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

1.3, Responsabilitati asociate luerarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

1. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executici de catre Contractant:

il Pregatirea pentru executia de lucrari;

ul, Organizarea de santier a Contractantului,

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executici luerarilor, Contractantul
trebuic:

k. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnica. din prezentul Caict de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiflor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararca
activilatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta,  autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele imtalniri legate de executie, inspectii ele, legate
e executia de lucrari in conlormitate cu Contractul:

Pagir 18 din 27



. Dupa cmiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiel luerarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii. Contractante sau alie parti
implicate daca este necesar sa se definensea tonte problemele
operationale precum accesul pe

santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele
de luery, permiscle de munca, constrangerile specifice ale Santierului §i alte
eventuale probleme.

i, Sa intocmensca si sn depuna Planul Calitatii;

v. ba intocmessca ai s depuns planul detalial de securitate 7 sanatatle in munca si sa respecte

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta tntregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate tn munca &7 sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitale cu prevederile legale;

vi. Saimocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul):

vii. Sa intoemeasea siosa depuna Graficul de Executie a lucrarilor, Forma si detaliul
programului vor B suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executic si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de catre Auwtoritaten Contractanta.
Gralicul de executic va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia  lucrarilor, ordinea de executic a lucrarilor,
meluzand «f aclivitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritaiea
Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, lazcle
determinante, resursele de personal $i echipamentele asociate fiecarei activitati ete. In
completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere penerala a
aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in
vederea executiel lucrarilor.

Personalul imphicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei
procedurt referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranta va
include subicctele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimie, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre eel mai
apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie, Aceasta intalnire
va [i condusa de seful de amplasament desemmnat de catre Contractant. Inainte de intalnire, seful
de amplasament va analiza si va tnregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta §i sanatale
pentru persional si se va asigura ca sunt actuale,

104, Responsabilitati legate de predarea amplasamentului

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documeniatiel de atribuire, este necesar incheierca, "Proces Verbal de Predare a
amplasamentulei” in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta
la Contractant pe timpul realizari activitatilor pe santierul respecliv.
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1.5, Responsabilitiiti asociate pregatirii santicrului

Pregatirea santierului implica eel putin urmatoarele activitati inainte de demararen efectiva a
terarilor de catre Contractant:
i Verilicarea coordonatelor topografice ale santierului:
it Identificarca wituror instalatiilor /structurilor existente pe santier, in special @
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora:
fi. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
enecutic
si pe intreaga durata de executie,
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santicrului, in subsol si respectiv in
der. Aceste masuratort trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

16, Responsabilititti asociate organiziivii deSantier a Contractantului

Contractantul este raspuneator pentru loate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarca activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretineren

lor, Tunchionarea lor si dezasamblarea lor la linalul activitatilor precum si readucerea lor la staren
initinla, Activitatea obligatorie in ofertare de organizare de santier include (indicativ, fara a (i
limitativ si tinand totodata cont de DTOL atasat), urmatoarele;

i Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor sf facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, walete ecologice erc.;

il Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montares de imprejmuir lemporare saw'si paza;

i Asigurarca utilitatilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
eeologice pentru personalul de santier ete. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si
securitatea personalului;

iv. Lfectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier ele, pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, sigurania si securitmtea personalului;

v.  Suportarea cheluielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna deslasurare a  luerarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile):

vil. Mabilizarea si demobilizarca echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier, operarca. mentinerea si reparares acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

10.7, Responsabilitiit legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatici tehnice pe
santier:

Pagina 20 din 27



sesizarca Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii:

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tchnica, realizat prin personal

propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati:

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in fuze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

v, solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in lazele de
execulie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proicctant co acordul Autoriutii
Contractante;

v.  ulilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeclor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care condue
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vii.  Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeclor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinese conditiile precizate in documentatie si pumai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante:

vii.  respectares documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizares
nivelulu de calitate corespunzator cerintelor;

vill,  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
construgiei;

ix.  aducerea la indeplinire, ln termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii:

% remedierea, pe propria cheliuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

X, im.dm':luw“ terenurilor ocupate temporar la starca lor initiala, la terminarca executici

uerarilor.

1]
_—

10.8. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate
in documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acestela si prin
asigurarea de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii
in baen proprivlui sistem de management al calitatii,

Pricritatea pentru documentele de referinta wiilizate in activitatea Autoritatii

Contractanle este:

- Standarde nationale romanesti sifsau care transpun standardele Europene si

mternationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Slandarde, specilicatin, proceduri interne Autoritatii Contractanie,

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
maniera care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in
conformitaie cu cerintele documentatici tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractania,

Elaborarea Planului Calitatii  specific pentru realizarca lucrarilor de constructie  este
vbligatorie, Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectic si Testari. pentru toate lucrarile
ce urmeaza o [ executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
fumizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti
subcontractorii si/sau fumizorii, inteleg. in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte
it aceslia sa mceapa lucrul,
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Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor i
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica 8 Awtoritatii Contractante
dupa caz, inainte de inceperca lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de eatre
functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lueratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructic
(completart ale acesteia, exceptari ete.) vor i documentate intr-o ,.conveniie” {minuta de
intalnire) care va i asumata de ambele parti 1nainte de inceperen executiei luerarilor in santicr.

Contractantul luerarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiel in conformitale cu
legislatia in vigoare. vigoare,

10.9. Responsabilitati legate interventie in caz de defectiune
In caz de defectiune, nivelele de prioritate sunt:

I Urgent - incidentul are impact major asupra functionarii produsului, Problema impicdica
deslasurarea activitati Awloritatii’entitatii contractante.

. Critic - impact semnificativ asupra functionarii  produsului. Problema impicdica
desfasurarea in conditit normale a activitatii Autoritatii/entitatii contractante. Nici o solutie
alternativa nu este disponibila, insa activitatea AutoritatiVentitatii contractante poate tolusi
continua, insa intr-un mod restrictiv,
il Major - impact mediv asupra desfasurarii activitatii Autoritatiientitatii  contractanie.
Problema alecteaza minor functionalitatile produsului. Impactul reprezinta un inconvenient care
necesila selutii alternative pentru refacerea functionalitatilor,
. Minor - impact minim asupra desfasurarii activitatii Autoritatii/entitatii  contractante.
Problema nu afecteaza functionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu
impiedica desfasurarca in bune conditii a activitmii Autoritatiientitatii contractante,

In cae de defectiune se va interveni in maxim 60 de minute la fata locului si se va depune
odata cu odieria tehnica,

Planul de interventic in caz de defectivne. cuprinde:
- Indicarca resurselor umane
- Indicarea resurselor materiale
Ihnspeceratul
Demonstrarea indeplinirii cerintelor minime,

| ]

1010, Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in munca pe durata executici luerarilor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
madificanle si completarile wlierioan,

LHLTL Responsabilitati legate de punerea in practica a prevederilor legale
Olertantii isi asuma obligatia ca in cazul in care oferta sa devine castigatoare s
- Vacuprinde costuri suficiente in oferta sa pentru a achita costuri salariale asa incat sa respecte
prevederile legale privind salariul minim obligatoriv (pragul minim legal si pericada maxima
de 24 luni pe care se poate plati un salariat cu salariul minim legal) si legea dialogului
social (in mod particular este vorba de proba initierii negocierilor colective pentru firmele
cu peste 10 angajati precum si celelalte preveden din ara obligatiilor de informare /
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consultare) - in acord co Legii 283/2024 la data de 17 noiembrie 2024

Ca va asigura reciclarea/ reutilizarca a cel putin 70 % (in greutate) din deseurile

nepericuloase ce vor rezulta din activitatea operatorului pe contract (cu exceplia

materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista curopeana a descurilor

stabilia prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic,

pe baza de contract
- Ca la elaborarea ofertei a tinut cont de prevederile legislatiei in vigoare cu privire la
egalitatea de sansesi de tratament Intre femei si barbati in domeniul ocuparii si al muncii, precum si
egalitalea de sanse si nediscriminarea (Constitutia Romaniei, art. 4 alin. 2 si art. 16 alin.1: Codul
Muncin, art. 3-9; OG 137/2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor Tormelor de
discriminare; Legea 2022002 modificata si completata privind egalitatea de sanse intre femei si
barbati; OUG 96/2003 actualizata pentru protectia maternitatii si Legea 210/1999 actualizata
privind concediul paternal);

Ca stat la claborarca ofertei cat si pe durata executiei viitorului contract, in cazul

adjudecarti, a tinut si va tine cont de respectarca Regulamentului (UE) 2022/576

10,12, Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce var acoperi riscurile specilice, asa cum este
mentional m Conlragt.

11. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire: pretul cel mai seazut, cu respectarca tuturor cerintelor.

12, Informatii suplimentare/administrative
Alte cerinte

Specificatiile tehnice ale echipamentelor prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt minimale si reprezinta
conditie obligatorie, in cazul nerespectarii acestora, ofertele vor fi declarate neconforme,

Pentru caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractanta, insa mentionate expres in
documentatia de atribuire, se accepta Declaratiile emise de producator cu mentiunea clara explicita
a contormitatii ¢u fiecare cereinta din  Cailetul de sarcini, numai data aceasta nu sunt evidentiate
expliciat in cataloage/brosuri sau isntructiuni de utilizare.

Durata contractului va i de maxim 9_luni de la ordinul de incepere.

1516, Cerinte obligatorii cu privire la calitatea si functionalitaten statiilor - sub sanctinnea
respingerii afertelor:

Oferta va cuprinde manualele de instalare si utilizare ale statiilor.

Se va depune odata cu oferta: Centifieat CE statie, Certificat CE conectori, Rapoarte de testare
Statiile ofertate trebuic sa respecte Directiva EMC a Comisiei Europene (2014/30/EU) care
stabileste cadrul general de reglementare pentru asigurarea compalibilitatii electromagnetice o
echipamentelor electrice si electronice,

Diircetiva se concentreazn pe stabilires cerintelor penerale ca echipamentele sa  nu  penereze
perturbatii  clectromagnetice eare ar putea  afecta  alte echipamente si ca acestea sa aiba un
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mivel adecval de imunitate la perturbatiile electromagnetice, pentru a putea funciona conform
destinatici lor,

Se var atasa rapoarte de incercare pentru indeplinirea acestei cerinte.

Conectorii pentru incarcarca in curent continuu trebuie sa indeplincasca minim standardul
ENG219%G-3

Conectonii pentru incarcarea in curent alternativ trebuie sa indeplineaseca minim standardul
EMNG2 1 96-2

Aplicatia soflware de exploatare webuie sa fic existenta in piata si exploatare de minim 1 an - nu
s¢ var aceepta solutii ce nu sunt deja testate in exploatare, solutii de tip "pro-iect”. Ofertantul va
indica la nivelul ofertei sale datele de acces pentru un cont de DEMO, asa inca toate functiile
aplicatici sa poate {i verificate, sau va indica capturi de ecran la nivelul ofertei tehnice pentru
toate cerintele tehnice ale aplicatiei

Uferta tehmica trebuie sa conting dovezi fizice (foto) ale dimensiunilor si gabaritului,

1517, SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI

sursa de [nantare a investitici este asigura prin:
a. Fondurt AFM
b, Resurse proprii ale UAT COMUNA VALEA LUPULUI

MODUL DE INTOCMIREA SI DEPUNERE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnica pentru EXECUTIE luerari s¢ va realiza conform formularului de oferia
tehnica - din sectiunea formulare dar si cu respectarca stricta a fiselor tehnice din cadrul

PTH.

Nerespectarea structuni Tormularului de oferta, sau neprezentarea wituror informatiilor solicitate,
va duce automat la respingerea ofertei tehnice conform prevederilor HG395/2016, art 137, alin
3 -1t a.

ATENTIE: in conformitate ey NOTE DE BUNE PRACTICT - cu privire la interpretarea notiunilor de
lumizor 51 subcontractant in contractul de achizitic publica/sectorial - emise de catre AGENTIA
NATIONALA PENTRU ACHIZITH PUBLICE - ofertantii pentru obiectul contactului sau parti din
obicctul contractului poate/trebuie sa wtilizeze subcontractanti/asociati - in functie de sitatic,
existand  obligatin la  nivelul ofertei  tchnice sa se  indice sarcinile asumate, resursele
umane/materiale/financiare puse la dispositie de cotre ficcare dintre acestia.

Oferta tehnica va cuprinde, conform sectivnilor formularului, toate informatiile precizate in
indicatiile  formularului,  nerespectarea acestui formular  san o structurii
tabelelorfinformatiilor va duce la respingerea ofertei ca neconforme,

WNu se vor accepla informatii preluate copy-paste din caietul de sarcini, nu se vor accepta
completarea de informatii partiale si‘sau nerelevante, sifsau peneraliste.

CHertantii vor vea obligatia ca formularul de ofenta sa e completat eu informatii relevante
lucrarilor olertate,

N se vor admite informatii generaliste, ce nu au legatura clara cu lucrarile preventei proceduri
de achizitie.,

Ofertantii trebuie sa aiba detaliate la nivelul oferiel lor toate categoriile de lucrari si operatiuni pe
eare le prespune executia luerarii - in conformitaie cu loale cerintele normativelor in vigoare,
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Cu privire ln garantia acordata luerarilor si echipamentelor incluse in lucrare vor fi incluse
informatii obligatorii, sub sanctiunea respingerii ofertei, cu privire ln: Garantie, Ambalare si

are, lnstruire personl serionila de parantic

Toate cerintele de la nivelul documentatiei tehnice cu privire la statiile de incarcare se
demonstreara cu doverifdocumente justificative, rapoarte de testare. Simpla declaratie a
producatorului nu este considerata o dovada.

Toate informatiile din partea tehnica a ofertei trebuie sa aiba corespondent in FI-F5 de la oferta

tehme

n 51 {inanciar.

In cazul in care anume dovezi/documente justificative au caracter conlindential se vor include

nir-o

ancxa la oferta si se marcheaza cu inseriptin CONFIDENTIAL.

Riseurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului consiauin:

 mma

wiil.
Ix.

omisiuni in documentele puse la dispozitia Execrdamiolui

interferente din partea personalului Achizirorului

utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarel parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in

Cenintract;

Forta Meajora;

suspendarea exceutiel lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executamiului;
orice neindeplinire a obligatiilor de catre Ackizitor,

il obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, ¢u descoperini arheologice, elc.) sau conditii fizice

(ex. situatia solului, subsolului, ete.), alele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in
timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executand cu suficienta
experienta si pe care Execufantud le-a notificat imediat Achizitormli;

orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

orice schimbare adusa legii aplicabile Comraciniui dupa dua depunerii ofertei Evecntantulii
as1 cum csle specilicat in Confract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitoruiui de a executa lucrari permanente pe, deasupra,
sub, In sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente.

Riscurile ce revin Execntan tului

¥i
Vil

vl

omisiuni in documentele puse la dispozitia Achiziteriodui

riscul de a se nu pune la dipozitic amplasamentul lucrarilor la timp

riscul ca aulorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici
ef celor declarate in caictul de sarcini

interferente din parica personalului Exectianilui

Forta Majora;

suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului;
orice neindeplinire a obligatiilor de catre Execurani;

orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Excutant;

pierdert reeultate din dreptul Exvecwfaninlui de a execula lucrari permanente pe, deasupra,
suby, i sau prin onee teren si de a-l ocupa in vederea execuliel lucrarilor permanenie
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I ALC. este responsabila de obtinerea autorizatiel de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare

In vederea eliminarii/ diminuarii viscurilor Autoritateas Contractanta va avea in vedere un
plan: de management bine organizal prin care sa monilorizeze si sa masoarca progresul
activitatilor din contract care implica:

- organizres unuci intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerca asigurarii

e Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si

rezullatelor tintite

- orgunizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este eazul pentru analiza rezultatelor intermediare

sif sau finale pentru fiecare ctapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptares rezultatelor / documentelor partiale sif sau linale pe

baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele

incluse in contract si caictul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale factorilor

interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine AC si care au fast aprobale de

catre Ninanator

- respectarea lermenelor contraciuale fara nici o exceptic

- respectaren lermenclor contractului de finantare

- respectarca twror prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutic tehnica

- urmariven siricta a graficulei de activitati ofertat

CERINTE OBLIGATORIN DNSH

Olertantin au obligatia respectarii cerintelor DNSH - | Do No Significant Harm" (IDNSH), astlel
cum este prevazul la Articolul 17 din Regulamentul (LTE) 2020/852 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,laxonomie")
pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului,

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rexilienia, principiul DNSH wrebuic
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase
obicclive de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. 5e considern ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice
in cazul in care activilatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu elect de sern
(GES):

2.5¢ considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnilicativ adapiarea la schimbarile climatice

i ciezul in care activitatea respectiva duce la eresterea eliectului negativ al climatului actual si al
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climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor;

3. 5e considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarca
surselor de apa si a eelor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starca
buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si
sublerane, sau starea ecologica buna a apelor marine;
4. 5¢ considera en o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv
prevenirea generarii de descuri si reciclaren acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce
la ineficienie semnificative in ulilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor,
sa in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauea prejudicii semnificative
g1 e termen lung mediului;

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza tn mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii tn
cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer,
apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia =i refacerea
biodiversitatii si a ccosistemelor in cazul in care activitalea respectiva cste nociva in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare
a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune,

Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la
cartea tehnica a constroctiei, exceutantul se va asigura ea va insera: planul de masuri
DNSH, documente justificative ale respectarii principiilor DNSH.

Documente atasate:

Detalii despre pariea tehnica sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini
- Proiect tehnic - parte scrisa si partea desenata “Statil de reincarcare pentru vehicule electrice in
comuna Valea Lupului, judetul Tasi®,

Intocmit,
COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI INVESTITII,

Consilier achizitii publice, Lupu Emilia
1
A
|

1
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